

FASI DI ESECUZIONE									
Data di riferimento									
Impianto									
Comuni serviti									
ID	fase	Programmazione			Monitoraggio			costo imputabile a tariffa a finire a tariffa a finire [A-B]	
		costo programmato	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]		
1	Progettazione	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
1.1	Preliminare	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
1.2	Definitiva	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
1.3	Esecutiva	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
2	Affidamento lavori	€ euro (*)	gg/mm/aaaa	€ euro (*)	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
3	Esecuzione	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
4	Collaudo	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	
5	Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**)	€ euro	gg/mm/aaaa	€ euro	N//C	gg/mm/aaaa	€ euro	€ euro	

Scostamento rispetto alla programmazione					
ID	fase	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	provvedimento ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso stato - N (non avviata), (iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
 (*) costi della gara
 (***) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di programmazione nella parte superiore della tabella